



**ISTITUTO SUPERIORE STATALE
CARLO DELL'ACQUA
LEGNANO**



MODULO: PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ

Sezione 1 – Descrittiva

1.1- Denominazione progetto/gruppo di lavoro/corso/attività

Indicare denominazione del progetto/gruppo di lavoro/corso/attività
Esami idoneità ed integrazione

1.2- Responsabile progetto/gruppo di lavoro/corso/attività

Indicare il Responsabile
Bortolozzo Simona

1.3- Destinatari

Indicare i destinatari dell'attività
Studenti che intendono presentarsi agli Esami di Stato da privatisti e studenti che intendono cambiare indirizzo di studio superando gli esami integrativi

1.4 - Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire.
Consentire a studenti che lo richiedano di accedere agli Esami di Stato o di cambiare indirizzo di studi.

1.5 - Abstract del progetto

Descrizione sintetica del Progetto. Indicare le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Organizzazione, predisposizione e svolgimento esami preliminari agli esami di Stato
Organizzazione, predisposizione e svolgimento esami integrativi

1.6 - Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale l'attività si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
aprile, maggio 2023: predisposizione e svolgimento esami preliminari agli esami di Stato
giugno, luglio 2023: predisposizione esami integrativi
settembre 2023: svolgimento esami integrativi

1.7 - Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

Indicare i nominativi delle persone componenti il gruppo di lavoro.

Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Prof.ssa Bortolozzo Simona
Prof.ssa Conenna Mariella Sterpeta
Raccordo con segreteria didattica

1.8- Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Computer, stampante, fotocopie

Data 23 settembre 2022

Il Responsabile

